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ABSTRAK 

ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT 

( STUDI KASUS : PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN PIPA AIR 

BAKU PROYEK INTAKE SEI LAIS PALEMBANG ) 

 
Tingkat kebutuhan air bersih di kota Palembang akan terus meningkat setiap 

tahunnya. Kelurahan Sungai Lais mendapatkan sumber air bersih dari sumur dan 

PDAM Tirta Musi di Jalan Residen Abdul Rozak No1 Kalidoni, 2 ilir Palembang. 

kebutuhan air bersih di Kelurahan Sungai Lais masih kurang karena pengaliran dari 

air PDAM tidak memenuhi kebutuhan per hari penduduk maka dilaksanan proyek 

Intake Sei Lais. Proyek pembangunan Intake Sei Lais kota Palembang ini akan 

melaksanakan pekerjaan galian dan timbunan dengan volume yang cukup besar, 

Penggunaan alat berat sangat diperlukan agar waktu kerja menjadi efektif. Metode 

yang digunakan adalah metode Time study, dengan cara pengumpulan data 

berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan 

dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Setiap alternatif analisis alat 

berat yang dilakukan memiliki perbandingan dari segi jumlah alat dan lama waktu 

pekerjaan yang dilakukan. Semakin banyak kombinasi alat berat yang digunakan, 

tentunya waktu pekerjaan juga akan menjadi lebih cepat, namun biaya yang akan 

dikeluarkan juga akan jadi lebih besar. Perhtiungan pada alternatif pertama 

diperoleh hasil yang lebih efektif dengan 54 hari waktu kerja dan biaya yang 

dikeluarkan sebesar Rp 748.300.000. 

Kata-kata Kunci: alat berat, produktivitas, durasi, jumlah alat, biaya alat. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF HEAVY EQUIPMENT PRODUCTIVITY 

( CASE STUDY : EXCAVATION WORK AND EMBANKMENT OF THE 

INTAKE SEI LAIS PALEMBANG PROJECT ) 

 

The level of demand for clean water in the city of Palembang will continue to 

increase every year. Sungai Lais Urban Village receives clean water from wells 

and PDAM Tirta Musi on Jalan Resident Abdul Rozak No 1 Kalidoni, 2 ilir 

Palembang. the need for clean water in Sungai Lais Village is still lacking because 

the flow of water from the PDAM does not meet the daily needs of the population, 

so the Sei Lais Intake project is implemented. The Sei Lais Intake construction 

project for the city of Palembang will carry out excavation and embankment work 

with a fairly large volume. The use of heavy equipment is very necessary so that 

work time is effective. The method used is the Time study method, by collecting data 

based on the time needed to complete a job and direct observation at the research 

location. Each alternative heavy equipment analysis carried out has a comparison 

in terms of the number of tools and the length of time the work is carried out. The 

more combinations of heavy equipment used, of course, the work time will also be 

faster, but the costs that will be incurred will also be greater. Calculations on the 

first alternative obtained more effective results with 54 working days and costs Rp. 

748,300,000. 

Keywords: heavy equipment, productivity, duration, number of tools, equipment 

costs. 
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