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ABSTRAK 

 

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Pembangunan Kantor Bupati Penukal 

Abab Lematang Ilir Dalam Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan. Unit analisis dalam penelitian 

ini adalah Implementasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 

informan dalam penelitian ini terdiri dari  2 orang masyarakat, 1 orang perwakilan RT, 2 oranng 

pengembang proyek pembangunan, dan 1 orang perwakilan pegawai kantor PU. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil  dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan pembangunan infrastruktur kantor Bupati Penukal 

Abab Lematang Ilir merupakan suatu kebijakan yang sudah sejak lama dinantikan masyarakat. 

Kurang maksimalnya pelayan pemerintah yang dirasakan masyarakat sehingga memunculkan 

desakan warga untuk segera dibangunnya kantor bupati di lahan sendiri. Secara umum 

pembangunan kantor bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini didasarkan atas kepentingan 

masyarakat, namun masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir kecewa dengan lambatnya proses 

pembangunan dan kurang transparannya terkait penggunaan dana dalam proses pembangunan, 

masyarakat menilai tingkat kepatuhan dari pelaksanaan pembangunan kantor bupati Penukal Abab 

Lematang Ilir ini masih kurang 

 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur 

 

                       

 



 
 

SUMMARY 

 

The purpose of this study was to determine the Implementation of the Development of the 

Penukal Abab Lematang Ilir Regent's Office in Improving Government Infrastructure. The unit of 

analysis in this study was the Development Implementation of the Office of the Regent of Penukal 

Abab Lematang Ilir Regency, the information in this study consisted of 2 community members, 1 

RT representative, 2 development project developers, and 1 PU office employee representative. 

Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this 

study indicate that the infrastructure development policy for the office of the Penukal Regent Abab 

Lematang Ilir is a policy that the community has been waiting for for a long time. The lack of 

optimal government services felt by the community has led to pressure from residents to 

immediately build a regent's office on their own land. In general, the development policy for the 

Penukal Abab Lematang Ilir Regent's office is based on the interests of the community, but the 

Penukal Abab Lematang Ilir community is disappointed with the slow development process and 

the lack of transparency regarding the use of funds in the development process. 
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